2024年度「かいめい」運航実績及び予定（案）

J機 ：横須賀本部　　2024/4/1

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
月		下関	音響	KM24-02 性能確認試験 音響	ウインチ 音響	ウインチ 音響	KMR	J機								J機 KMR	KMR	CTD KMR SPN	KMR	CTD KMR	KMR	KMR	CTD SPN	CTD NN	CTD	KM24-03 Leg1 駿河湾、伊豆小笠原海域 清水	清水	回	回	KMR		

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月	クラムボン	KMR	CTD	KMR															J機								J機	OBS	OBS	OBS	OBS

KM24-03 Leg2南大東島、九州パラオ海嶺

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
月	OBS	2D	2D	2D	2D	2D	2D	回	J機								J機	KK	KK	整備	KK	J機								

KM24-04 千島・日本海溝海域　KM24-05 性能確認試験

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
月																															

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
月																				KM24-08 性能確認試験 J機	BMS	BMS	整備		KM24-09 東青ヶ島海丘カルデラ KMR	BMS	BMS	MBES	KMR	BMS	BMS

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月	MBES	KMR	BMS	BMS	MBES	KMR	回	J機								J機							J機		J機	KK	KK	KK	整備	KK

KM24-09 東青ヶ島海丘カルデラ　KM24-10C

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
月	KK	KK	整備	KK	KK	KK	整備	KK	KK	KK	J機								J機	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D

KM24-11 熊野灘、紀伊水道沖　KM24-12 南海トラフ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
月	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	J機							J機	BMS	BMS	KMR	ウインチ	KMR	KMR	KMR	KMR	整備	MBES	MBES	KMR	KMR

KM24-12 南海トラフ　KM24-13 熊野灘、四国沖、日向灘

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
月	KMR	KMR	整備	J機									J機							J機					J機			J機			

KM24-14C　KM24-15C

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月			J機			下関	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

KM年次検査工事

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
月	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																		

KM25-01 性能確認試験　KM25-02 Leg1 伊豆・小笠原海域

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
月	回	回	OBS	OBS	OBS	エアボン	エアボン	エアボン	エアボン	エアボン	OBS	OBS	OBS	OBS	OBS	OBS	父島	父島	ドローン	ドローン	KMR	KMR	回	ドローン	ドローン	KMR	回	回	J機		
			設置	設置	設置						回収	回収	回収	回収	回収	回収															

KM25-02 Leg2 伊豆・小笠原海域、福徳岡の場